Diagramme de Gantt – Projet de certification SMSI BioMarket

Planning prévisionnel sur 9 mois

Phase	Début	Fin	Livrable / jalon	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9
Lancement du projet	M1	M1	Jalon de lancement	■								
Définition du périmètre	M1	M2	J1 – Périmètre validé	■	■							
Analyse des enjeux	M2	M3	J2 – Analyse des enjeux validée		■	■						
Exigences réglementaires	M3	M3	J3 – Exigences réglementaires validées			■						
Gouvernance	M3	M3	J4 – Gouvernance approuvée			■						
Analyse des risques	M3	M6	J5 – Analyse des risques terminée			■	■	■	■			
Élaboration de la PSSI	M4	M6	J6 – PSSI validée				■	■	■			
PCA / PRA	M5	M7	J7 – PCA finalisé					■	■	■		
Déploiement des actions	M6	M9	J8 – Déploiement terminé						■	■	■	■
Audit interne	M8	M9	J9 – Audit interne réalisé								■	■
Préparation certification	M8	M9	J10 – Dossier prêt pour la certification								■	■

Jalon	Livrable attendu	Mois prévu
J1	Périmètre validé	M2
J2	Analyse des enjeux validée	M3
J3	Exigences réglementaires validées	M3
J4	Gouvernance approuvée	M3
J5	Analyse des risques terminée	M6
J6	PSSI validée	M6
J7	PCA finalisé	M7
J8	Déploiement terminé	M9
J9	Audit interne réalisé	M9
J10	Dossier prêt pour la certification	M9

Phase	Mois début	Mois fin	Jalon / livrable
Lancement du projet	1	1	Jalon de lancement
Définition du périmètre	1	2	J1 – Périmètre validé
Analyse des enjeux	2	3	J2 – Analyse des enjeux validée
Exigences réglementaires	3	3	J3 – Exigences réglementaires validées
Gouvernance	3	3	J4 – Gouvernance approuvée
Analyse des risques	3	6	J5 – Analyse des risques terminée
Élaboration de la PSSI	4	6	J6 – PSSI validée
PCA	5	7	J7 – PCA/PRA finalisé
Déploiement des actions	6	9	J8 – Déploiement terminé
Audit interne	8	9	J9 – Audit interne réalisé
Préparation certification	8	9	J10 – Dossier prêt pour la certification